



Vorlage	Vorlage-Nr: 194/2021-2026	
Federführend: Fachbereich 1	Datum: 02.11.2022	
Beratung und Beschlussfassung über die Umwandlung des Kreissportplatzes in einen Kunstrasenplatz hier: Entstehende Mehrkosten		
Beratungsfolge:		
Status Ö / N	Datum	Gremium
X	15.11.2022	Migration-, Inklusion-, Senioren- und Sportausschuss
X	05.12.2022	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen
X	12.12.2022	Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Rahmen einer Vorbesprechung zur Ausschreibung der Gewerke für die Umwandlung des Kreissportplatzes in einen Kunstrasenplatz wurde den Vertretern des FC Hagen/Uthlede am 07. Oktober 2002 durch den Planer Herrn Lüder Hoppe und Herrn Adrian Uelzen vom Landkreis Cuxhaven eröffnet, dass sich die Baukosten inklusiver der dazugehörigen Planungsleistungen von kalkulierten rd. 600.000 € auf ca. 690.000 € erhöhen werden. Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus dem durch den Krieg in der Ukraine einhergehenden Anstieg der Energiekosten und der Allgemeinen Inflation.

Gemäß der Sitzungsvorlage 57/2021-2026 wird der Fußballclub Hagen/Uthlede von 2000 e.V. als Maßnahmenträger die Baumaßnahme durchführen. Hierzu wird es eine enge Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven, der wie o.g. die komplette Sportanlage umbaut, geben. Das bedeutete, dass der FC Hagen/Uthlede von 2000 e.V. eine Summe von höchstens 500.000 € als Zuschuss erhält sollte. Darüber hinaus hat der FC Hagen/Uthlede von 2000 e.V. Anträge auf Sportfördermittel gemäß der Richtlinie über die Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis Cuxhaven sowie bei der Gemeinde Hagen im Bremischen in Höhe von jeweils 40.000 € beantragt. Der Verein wird zudem Eigenmittel in Höhe von 20.000 € beibringen, so dass bisher insgesamt 600.000 € für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz zur Verfügung stehen.

Die beteiligten Parteien sind sich darüber einig, dass der Fußballclub Hagen/Uthlede von 2000 e.V. die Kostensteigerung von 90.000 € nicht alleine tragen kann. Daher wurde zwischen den Beteiligten vorbehaltlich der einzuholenden Beschlüsse, folgende Kostenteilung vereinbart:

Fußballclub Hagen/Uthlede von 2000 e.V.	10.000 €
Landkreis Cuxhaven	40.000 €
Gemeinde Hagen im Bremischen	40.000 €.

Die Gemeinde Hagen im Bremischen kann die entstehenden Mehrkosten aus nicht eingeplanten Mehreinnahmen (rd. 73.000 €) für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten decken.

Weitere Erläuterungen können während der Sitzung gegeben werden.

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Die Übernahme von 40.000 € der entstehenden Mehrkosten wird beschlossen.

Anlage:

Altes Exposé