

Mitteilung für den OR Sonnentäl am 07.11.2024

Aktueller Sachstand Sanierungsarbeiten Sporthalle Rumbeck

Der aktuelle Sachstand zum o.g. Projekt stellt sich wie folgt dar:

Attikasanierung: Die Attikasanierung wurde erfolgreich abgeschlossen, das Dach weist offensichtlich im Bereich der Attika keine Undichtigkeiten mehr auf.

Dachsanierung: Im Bereich des Flachdaches gibt es immer noch Undichtigkeiten. Die beauftragte Firma wird hier soweit möglich provisorisch abdichten. Die Sanierung des Flachdaches kann erst im Frühjahr 2025 umgesetzt werden. Aktuell wird hierzu die Ausschreibung erstellt und das Vergabeverfahren durchgeführt.

Heizung: Der vorhandene Gebläsebrenner ist defekt und musste aus Sicherheitsgründen stillgelegt werden. In enger Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur und einem örtlichen Fachbetrieb wurden verschiedene Varianten zur kurzfristigen Sanierung der Heizungsanlage geprüft (incl. Heizlastberechnung). Vorgesehen ist nunmehr der kurzfristige Einbau eines zweiten Brennwertkessels. Der neue Brennwertkessel wird mit zwei Heizkreisen ausgestattet, wodurch die Sporthalle und der Dorfgemeinschaftsraum bzw. die Duschräume separat beheizt werden können. Dorfgemeinschaftsraum und Duschräume werden mit Heizkörpern ausgestattet, die Turnhalle wird über ein Heizregister weiterhin mit Warmluft versorgt. Dies ermöglicht eine flexiblere und effizientere Nutzung der Heizungsanlage, da die Temperatur in den beiden Bereichen unabhängig voneinander geregelt werden kann.

In Verbindung mit zusätzlich geplanten energetischen Maßnahmen im Bereich des Dorfgemeinschaftsraumes und des Kindergartens, die ebenfalls zeitnah umgesetzt werden sollen, ist eine deutliche Reduzierung der Wärmekosten im Bereich der gesamten Liegenschaft (Kindergartengebäude und Sporthalle) zu erwarten.

C. Bierstedt