

Mitteilung für den Ortsrat Süntel am 6.11.2024 und den Ortsrat Hohenstein am 7.11.2024  
sowie für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 28.11.2024

### **Aktueller Sachstand zu den öffentlichen Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung der Verbunddorferneuerung der Süntel- und Hohensteindörfer**

- Der Baubeginn für den Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus in Barksen startete im Juni 2024. Die Fertigstellung erfolgt Ende Oktober 2024.
- Die Aufwertung des Spielplatzes in Barksen erfolgt sukzessive in enger Abstimmung zwischen der Dorfgemeinschaft und der Stadt Hessisch Oldendorf (Herr Hunte).

- Die Aufwertung des Wanderparkplatzes in Bensen erfolgte im März 2024 durch den Bauhof. Die bauliche Maßnahme ist abgeschlossen. Es wird noch eine Süntelbuche gepflanzt.



- Der geplante Unterstand am Friedhof in Bensen zur Aufwertung der Sitzgruppe wird in Zusammenarbeit zwischen dem Bauhof und der Dorfgemeinschaft Ende 2024 verwirklicht.



Bestandsfoto



Beispielbild geplanter Unterstand



- Die Fertigstellung der Aufwertung der beiden Spielplätze in Haddessen und Pötzen erfolgte im September 2024.



Kletternetz beim Spielplatz in Haddessen



2. Boulebahn beim Spielplatz in Haddessen



Bank und Spielschiff beim Spielplatz in Pötzen



Unterstand und Sitzgelegenheiten in Pötzen

- Für die alte Pfarscheune in Haddessen wurde ein Energieberater beauftragt Empfehlungen für Energieeinsparpotentiale zu erarbeiten. Mit Teilnehmern des Arbeitskreises und der Dorfgemeinschaft wurden die bisherigen Planungsergebnisse in einem gemeinsamen Arbeitskreistermin besprochen. Der Abstimmungsprozess mit der Dorfgemeinschaft wird noch fortgesetzt. Ein Förderantrag wird voraussichtlich im September 2025 gestellt.






- Radweg Höfingen-Fischbeck: Nachdem eine Befreiung von den Verboten des § 4 der LSG-VO gewährt wurde, wird in Höfingen am Rande einer bestehenden Ackerfläche von der Nährenbachstraße kommend eine Radwegverbindung nach Fischbeck hergestellt werden. Der Baubeginn des Radwegs von Höfingen nach Fischbeck erfolgt voraussichtlich noch Ende 2024.



- Die Aufwertung des Parks der Begegnung in Höfingen erfolgt sukzessive in enger Abstimmung zwischen der Dorfgemeinschaft und der Stadt Hessisch Oldendorf (Herr Hunte).
- Die Umgestaltung des Containerplatzes am Ortseingang Pötzen wurde im Sommer 2024 fertig gestellt.



Beim geplanten Aussichtspunkt am Wanderparkplatz in Pötzen hat der Bauhof im Sommer 2024 die vorbereitenden Arbeiten für das Aufstellen der Sitzgelegenheiten und der Übersichtstafel umgesetzt. Es folgt noch die Pflanzung einer Süntelbuche und eines Ahorns bis Ende 2024.



Vorbereitende Arbeiten



Möblierung



- Die Sanierung der Treppe am Friedhof in Krückberg wurde im Mai 2024 realisiert.



Bestand vorher



Fertigstellung

- Der Weg zur Aussichtsplattform des Wasserfalls in Langenfeld wurde im Sommer 2024 durch eine Tiefbaufirma besser begehbar gemacht.



- Für die Umnutzung des alten Feuerwehrhauses in Zersen wurde im September 2024 ein Förderantrag gestellt. Mit einer Rückmeldung vom Amt für regionale Landesentwicklung zur Gewährung von Fördermitteln wird im Frühjahr 2025 gerechnet.

