

Mitteilung zur Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Recht und Digitalisierung

**Sachstandsbericht Umbaumaßnahmen Feuerwehrhäuser**

In den Haushalt 2024 sind 150.000,-- € für die Maßnahme „Umbau Feuerwehrgerätehäuser“ eingestellt (Maßnahme 11B/2024).

Verwaltungsseitig wird aktuell in enger Abstimmung mit dem Stadtbrandmeister und den örtlichen Wehren an der Umsetzung bzw. planerischen Vorbereitung folgender Maßnahmen gearbeitet:

1. Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Bensen: Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Kosten betragen ca. 40.000,-- €
2. Umrüstung Schließsystem FFH Hessisch Oldendorf. Die Maßnahme soll aufgrund besonderer Dringlichkeit zeitnah in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 10.000,-- €.
3. Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Hemeringen. Die Maßnahme soll aufgrund besonderer Dringlichkeit (Lieferung MTW) zeitnah in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 45.000,-- €.
4. Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Höfingen: Beabsichtigt ist hier die Nutzung von Räumen des Dorfgemeinschaftshauses durch die Feuerwehr. Die hierfür erforderlichen Baumaßnahmen können zurzeit noch nicht abschließend beziffert werden, lassen sich aber aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln darstellen (max. 10.000,-- €).
5. Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Lachem. In Lachem ist aufgrund der Neubeschaffung eines Einsatzfahrzeuges eine besondere Dringlichkeit gegeben. Für den Anbau ist zunächst ein Bauantrag zu stellen, der zurzeit durch ein Architekturbüro ausgearbeitet wird. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen.
6. Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Welsede: In Welsede ist aufgrund der Neubeschaffung eines Einsatzfahrzeuges eine besondere Dringlichkeit gegeben. Die Maßnahme ist relativ komplex, da unterschiedliche Planungsvarianten zu betrachten sind. Von einem Architekturbüro wurden erste Konzepte erstellt, die zurzeit verwaltungsintern abgestimmt werden und dann in den politischen Gremien zu beraten und zu beschließen sind. Die Umsetzung der Maßnahme kann voraussichtlich in 2025/2026 erfolgen.
7. Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Fischbeck: Beabsichtigt ist die Vergabe eines Planungskonzeptes zur Standortentwicklung. Mit der Bearbeitung wurde aufgrund der aktuellen Auslastung in der Liegenschaftsverwaltung noch nicht begonnen.

Die in den Ziffern 1 bis 4 beschriebenen Maßnahmen können in 2024 mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgesetzt werden. Für das Jahr 2025 sind im Verwaltungsentwurf für Umbaumaßnahmen 200.000,-- € geplant.