

entsprechen und überholungsbedürftig sind. Die Erweiterung des Schulgeländers wurde in 2010 gebaut, die Außenanlage bezugnehmend auf die sportlichen Aktivitäten geplant und umgesetzt. Ein planerisches Konzept für die gesamte Außenanlage der Schule mit Übergang in den Hortbereich wurde nicht beauftragt und konzipiert. Es ist notwendig neben einer Verbesserung bzw. Erneuerung der Ausstattungsgegenstände und einer Schaffung von verschiedenen Räumen, auch den Bedarfen aller Kinder im Alter zwischen 6 und 12 gerecht zu werden.

Die Neugestaltung der Freianlagen wurde am 08.07.2022 ausgeschrieben. Zwei Angebote sind eingegangen und wurden gewertet.

Den Zuschlag erhielt nach Prüfung das Büro Beissert und Hengge Landschaftsarchitekten. Das Büro hat die vom Hort Löwenherz vorgegebenen und zur Verfügung gestellten Bedarfsauflistung, bezugnehmend auf die Gestaltung des Spielplatzes, Bewegungs- und Aufenthaltsfläche planerisch vollständig sowie übertreffend umgesetzt und die Entwurfsplanung abgeschlossen.

Zur Fortführung der Planung ist es nun erforderlich, dass die Gemeindevertretung diese Planung bestätigt.

Die Entwurfsplanung überschreitet auf Grund der Marktsituation die Kostenberechnung.

Kostenschätzung und Haushaltsansatz: 450.000,00 € (Haushaltsrest aus 2022)

Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfsplanung: 750.000,00 €

Die Differenz in Höhe 300.000,00 € im Nachtragshalt einzuplanen.

Mitzeichnungen

Hauptamt _____

Kämmerei _____

Kommunalservice _____

Gemeindeplanungsamt _____

Bürgermeister

Anlagen

Entwurfsplanung Neugestaltung Freianlagen
Zusammenstellung aus der Kostenberechnung