

Vorlage Nr. **BV SG 33/2022 - 2**  
FB IV

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Bau- und Planungsausschuss	28.11.2022
Samtgemeindeausschuss	07.12.2022

**Oberschule – Sanierung Warmwasserbereitung Turnhalle**  
**hier: Außerplanmäßige Auszahlung**

**Beschlussempfehlung**

**Die Maßnahme „Sanierung der Warmwasserbereitung in der Turnhalle Oberschule Harpstedt“ ist auszuschreiben.**  
**Zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 42.500 EUR wird der investive Ansatz „Bauhof Sozialräume“ verwendet.**

**Begründung**

Es ist eine Sanierung der schadhafte Warmwasseraufbereitung durchzuführen. Den Vorgaben des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Vermeidung von Legionellen ist hierbei zu entsprechen.

Für die Sanierung der Warmwasseraufbereitung hat das beauftragte Planungsbüro für Energietechnik, Dipl.-Ing. Marco Peters, das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung fertiggestellt.

Die Kostenberechnung anhand des Leistungsverzeichnisses liegt bei brutto 72.162,00€. Die Kostenschätzung vom 30.09.2021 ergab noch eine Summe in Höhe von brutto 40.817,00 €.

Die Mehrkosten begründen sich durch höhere Kosten bei dem Frischwassermodul mit Schichtenspeicher, umfangreichere Änderungen und Anpassungen bei der Rohrinstallation und gestiegenen Materialpreisen.

Im Haushalt 2021 wurden Mittel in Höhe von 69.000,00 € außerplanmäßig bereitgestellt (SGA 28.10.2021, BV SG 59/2021)

Die bereitgestellten Mittel werden nicht ausreichen und sind für die Durchführung der Ausschreibung zu erhöhen.

Mehrkosten Gewerk Sanitär:	ca. 31.500,00 €
Mehrkosten Planung:	ca. 7.200,00 €
<u>Mehrkosten sonstige Arbeiten</u>	<u>ca. 3.800,00 €</u>
Mehrkosten gesamt	ca. 42.500,00 €

Im laufenden Haushaltsjahr wird lediglich die Auszahlung für die Planung der „Bauhof Sozialräume“ fällig.

Es wird daher vorgeschlagen, den im Haushalt 2022 für den Bauhof vorgesehene Ansatz in Höhe von 350.000,00€, zum Teil für die Deckung der Mehrkosten der „Sanierung Warmwasserbereitung Turnhalle“ zu nutzen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die für die vorgesehene Ausschreibung notwendigen Unterlagen geprüft und keine Bedenken geäußert.

Zur Sicherstellung der Warmwasserversorgung sollte die Ausschreibung unverzüglich durchgeführt werden.

**Beratungsergebnis SGA**

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

gesehen

**Beratungsergebnis SGR**

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Freigabe erteilt

