

LANDKREIS CLOPPENBURG

DER LANDRAT



Landkreis Cloppenburg · Postfach 14 80 · 49644 Cloppenburg

An die
Bürgermeister der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden

per Mail

60 - Bauamt

60.0 Verwaltung, Sonderbauten, Controlling

Dienstgebäude Kreishaus
Eschstraße 29 · 49661 Cloppenburg
www.lkclp.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom

Telefon: (0 44 71) 15-0

Durchwahl: 15-181

Telefax: (0 44 71) 15-414

Bearbeiter/in: Herr Richter

Zimmer-Nr.: 3.013

E-Mail: ma.richter@lkclp.de

Aktenzeichen

60.0 - ETN-Funkmasten

[Bei Antwort bitte angeben]

Cloppenburg, 13.12.2021

Bauanträge zur Errichtung von Funkmasten durch die ETN Funkturm GmbH & Co.KG

hier: aktueller Verfahrensstand

Sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren!

Aufgrund verschiedener Nachfragen zum Verfahrensstand in den Baugenehmigungsverfahren zur Errichtung von Mobilfunkmasten durch die ETN Funkturm GmbH & Co.KG möchte ich Ihnen folgende Informationen geben:

Derzeit plant die ETN Funkturm GmbH & Co.KG bis zu **67 Funktürme** im Kreisgebiet aufzustellen. Die Türme werden in einheitlicher Typik errichtet und eine Höhe von ca. **66,5 m** aufweisen.

Die ETN Funkturm GmbH & Co.KG hat **zwischenzeitlich beim Kreisbauamt 37 Bauanträge** mit Standorten in den verschiedenen Kommunen eingereicht. In Kürze sollen vier weitere Bauanträge gestellt werden. Bisher sind **drei Bauanträge** für Standorte im **Südkreis** nahezu vollständig, so dass das Prüfverfahren beginnen kann.

Die weiteren Anträge werden von ETN sukzessive vervollständigt. Es ist zwischen den Vertretern von ETN und dem Kreisbauamt vereinbart worden, dass die Anträge in der Reihenfolge geprüft werden, wie sie beim Landkreis vervollständigt eingehen.

Bei den Türmen an sich wird auf die stets gleiche Statik zurückgegriffen, während die Fundamentstatik individuell zu erstellen ist. Die Statik ist jedoch in jedem Einzelfall durch einen vom Landkreis beauftragten Prüfstatiker zu überprüfen.

Eine längere Zeit hat die Abstimmung beansprucht, eine Lösung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen bzw. für die Höhe des Ersatzgeldes zu finden. Erfreulicher Weise ist bei dieser Themenstellung jetzt ein Konsens erzielt worden.

Bankkonten
LzO Oldenburg
VR-Bank in Süldoldenburg eG

IBAN: DE36 2805 0100 0080 4155 08
IBAN: DE33 2806 1501 0000 1007 00

SWIFT/BIC: SLZODE22
SWIFT/BIC: GENODEF1CLP

OM
OLDENBURGER
MÜNSTERLAND

Die ersten Baugenehmigungen können nach jetzigem Stand voraussichtlich im März 2022 erteilt werden. ETN verfolgt das Ziel, bis Ende 2022 insgesamt mindestens 40 Funktürme zu errichten.

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Richter vom Bauamt unter o.g. Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

gez. Ansgar Meyer
(Kreisrat)