

Bezeichnung des Vorhabens	Umbau Feuerwehrhaus Kleineichen
Maßnahmenbeschreibung	Ertüchtigung des Feuerwehrhauses für ein neues Fahrzeug und Geschlechtertrennung
Maßnahmenziel	Herstellung Betriebssicherheit, verbesserte Nutzung
Durchführungszeit	2019-2021
Planungsleistungen durch	Büro Lau (Bonn) und durch Büro Göbel (Rösrath)
Kostenüberschlag gesamt	400.000 €
Budget	400.000 €
Erläuterung / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	400.000 €
Bericht vom	11.05.2021
Umsetzungsbericht	Die Baugenehmigung wurde erteilt. Ein Förderantrag im Rahmen des Sonderauftrags "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021" ist gestellt. Bedingt durch Kündigung des vorherigen Planers wurden die Leistungen an die neu genannten Planer vergeben.

Bezeichnung des Vorhabens	Erweiterung Sporthalle Bergsegen
Maßnahmenbeschreibung	Erweiterung der vorhandenen Sporthalle um eine weitere Einfachsporthalle mit einem DIN-normierten Einfachspielfeld, Sanierung der Heizzentrale, Erweiterung der Gebäudeautomation für die Bereiche Wärme und Beleuchtung
Maßnahmenziel	Bereitstellung eines DIN-normierten Spielfelds im Ortsteil Hoffnungsthal, Bedarfsdeckung Sportflächen
Durchführungszeit	
Planungsleistungen durch	Oxen Architekten
Kostenüberschlag gesamt	1.660.000 €
Budget	unter dem Vorbehalt der Bewilligung der beantragten 1.660.000 € Fördermittel des Landes von 1,5 Mio. in 2020 und Eigenmitteln von 160.000 €
Erläuterung / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht vom	11.05.2021
Umsetzungsbericht	Der 2020 gestellte Förderantrag wurde in Kategorie C eingestuft und war somit nicht förderfähig. Die Voraussetzungen für das Stellen eines erneuten Förderantrags werden z.Zt. geprüft.