

Ortsgemeinde Newel



Vorlagennummer:

Zu TO-Punkt: 16

Öffentliche Sitzung

Nichtöffentliche Sitzung

Fachbereich/Sachgebiet:
FB 5.1 - Bauabteilung - Tiefbau

Datum:
18.08.2023

Beratungsfolge:
Ortsgemeinderat Newel

Sitzungstermin:
02.11.2023

Betreff: Entwässerung Wirtschaftsweg, Newel-Kreuzerberg, hier: Mehrkosten

Der Ortsgemeinderat Newel beschließt die Auszahlung der Mehrkosten i. H. von 560,64 € (brutto) zu einem Gesamtbetrag i. H. von 6.906,68 € (brutto) an die Fa. C. Schnorpfeil GmbH & Co. KG.

Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

Beratungsergebnis:

Gremium:	Ja	Nein	Enthaltungen

Abweichender Beschluss

Finanzielle Auswirkungen: ja

Problembeschreibung/Begründung:

Der Ortsgemeinderat Newel hat am 10.11.2022 die Beauftragung zur Herstellung einer Entwässerungsmulde an die Fa. C. Schnorpfeil GmbH & Co. KG beschlossen. Das Angebot belief sich auf 6.346,04 € (brutto).

Zwischenzeitlich wurde die Mulde hergestellt. Aufgrund des schlechten Zustands der Oberfläche des Wirtschaftsweges wurde die Asphalttragschicht von der Mulde bis zur bestehenden Asphaltdecke der K 23 hergestellt.

Ohne diese Ausführung wären ansonsten Kanten im Bereich der Mulde sowie der bestehenden Asphaltdecke der K 23 entstanden und hätten eine Schwachstelle dargestellt. Eine solche Schwachstelle hätte zu frühzeitigen Schäden im Bereich der Mulde sowie der K 23 geführt.

Aufgrund dessen sind nun Mehrkosten i. H. von 560,64 € (brutto) entstanden. Der Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf 6.906,68 € (brutto).

	Bei finanz. Auswirkungen:	Bei Vergaben:			
Vorlagen- ersteller	Fachbereich Finanzen	Vergabestelle	Fachbereichs- leitung	Büroleitung	Uwe Metzdorf Ortsbürgermeister