


## Ortsgemeinde Zemmer



Vorlagennummer:

Zu TO-Punkt: 7

X

Öffentliche Sitzung

Nichtöffentliche Sitzung

Fachbereich/Sachgebiet:  
FB 5.1 - Bauabteilung - Tiefbau

Datum:  
25.08.2023

Beratungsfolge:  
Ortsgemeinderat Zemmer

Sitzungstermin:  
12.10.2023

### Betreff: Barrierefreie Wanderwege, hier: Mehrkosten der Rollstühle inkl. Zuggeräte

Der Ortsgemeinderat Zemmer beschließt nachträglich die Auszahlung der Mehrkosten i. H. von 1.154,30 € (brutto) an die Fa. Rehaworld Doesken GmbH.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

### Beratungsergebnis:

Gremium:	Ja	Nein	Enthaltungen

### Abweichender Beschluss

Finanzielle Auswirkungen: ja

**Problembeschreibung/Begründung:**

Im Zuge der Herstellung der barrierefreien Wanderwege in Zemmer (-Rodt) wurde die Fa. Rehaworld Doesken GmbH zur Beschaffung der entsprechenden Rollstühle inkl. Zuggeräte zu einem Angebot i. H. von 24.431,32 € (brutto) beauftragt.

Diese wurden zwischenzeitlich am 18.08.2023 an die Ortsgemeinde übergeben. In diesem Zuge fand ebenfalls die zugehörige Einweisung zur Bedienung der Gerätschaften statt.

In der Ausschreibung wurden ebenfalls zugehörige GPS-Tracker angefragt, welche jedoch bei den eingegangenen Angeboten beider Firmen nicht bepreist werden konnten. Aufgrund dessen konnten diese im Beschluss zur Vergabe sowie im anschließenden Auftrag nicht berücksichtigt werden.

Seitens der Fa. Rehaworld wurden die GPS-Tracker nun zu Kosten i. H. von 1.154,30 € (brutto) in Rechnung gestellt.

Aufgrund der Förderfrist zur Endabrechnung der gesamten Maßnahme am 30.08.2023 wurden diese bereits ausgezahlt. Entsprechende Haushaltsmittel standen ausreichend zur Verfügung.

	Bei finanz. Auswirkungen:	Bei Vergaben:			
Vorlagen- ersteller	Fachbereich Finanzen	Vergabestelle	Fachbereichs- leitung	Büroleitung	Edgar Schmitt Ortsbürgermeister