

Ortsgemeinde Langsur



Vorlagennummer:

Zu TO-Punkt: 11

Öffentliche Sitzung

Nichtöffentliche Sitzung

Fachbereich/Sachgebiet:
FB 5.1 - Bauabteilung - Tiefbau

Datum:
01.03.2024

Beratungsfolge:
Ortsgemeinderat Langsur

Sitzungstermin:
25.03.2024

Betreff: Rissanierungen in Gemeindestr. in Langsur, hier: Mehrkosten

Der Ortsgemeinderat Langsur beschließt die Auszahlung der Mehrkosten i. H. von 809,20 € (brutto) zu Gesamtkosten i. H. von 4266,15 € (brutto) an die Fa. MS Schmitt, Etschberg.

Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

Beratungsergebnis:

Gremium:	Ja	Nein	Enthaltungen

Abweichender Beschluss

Finanzielle Auswirkungen: ja

Problembeschreibung/Begründung:

Der Ortsgemeinderat Langsur hat am 11.12.2023 die Vergabe zu Rissanierungen in Langsur zu einem Angebot i. H. von 3.456,95 € (brutto) an die Fa. MS Schmitt beschlossen. Der Auftrag wurde am 13.12.2023 erteilt.

Die Fa. MS Schmitt konnte die Arbeiten nun nach der Frostperiode ausführen. Hierbei ergaben sich in den seitens der Ortsgemeinde gemeldeten Straßen über diese Frostperiode weitere Rissbildungen, wodurch nun Mehrkosten i. H. von **809,20 € (brutto)** entstanden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.266,15 € (brutto).

	Bei finanz. Auswirkungen:	Bei Vergaben:			
Vorlagen- ersteller	Fachbereich Finanzen	Vergabestelle	Fachbereichs- leitung	Büroleitung	Ralf Nehren Ortsbürgermeister