

FiWiTH am 11.03.2024 / Sprechzettel zum TOP 6.5:

- **BIWAQ V: Sachstandsbericht zum Förderprojekt „WILHELM – Wilhelmshaven mittendrin“**
(Mitteilungen und Anfragen)

Frühere Behandlungen des Themas im FiWiTH, u.a.:

- Mit Zustimmung zur **Beschlussvorlage 199/2023** hatte der Rat der Stadt Wilhelmshaven im **Juni 2023** u.a. der Beantragung und Umsetzung des **BIWAQ V-Förderprojektes „WILHELM – Wilhelmshaven mittendrin“** zugestimmt.
- Zuletzt wurde im **FiWiTH am 28.08.2023** durch OB über die Beantragung und Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns auf Empfehlung der Bewilligungsstelle und über den beabsichtigten **Start des Projektes zum 01.09.2023 auf eigenes Risiko** informiert.

Neue Information über die weitere Entwicklung des Projektes:

- Seit dem **14.12.2023** liegt der Stadt nun der **Zuwendungsbescheid** für das BIWAQ-Projekt vor, der bei einem **Fördersatz von 90 %** eine **Zuwendung in Höhe von bis zu rund 1,219 Mio. €** für das gesamte Projekt bewilligt. Davon entfallen rund 415 T€ auf das Handlungsfeld 2 „Stärkung der lokalen Ökonomie“, welches durch den FB 03 umgesetzt wird.
- Seitdem feststeht, dass das Vorhaben gefördert wird, können nun auch alle vorgesehenen Projektbestandteile angegangen werden.
 - So läuft etwa aktuell zur Verstärkung des Projektteams im Handlungsfeld 2 „Stärkung der lokalen Ökonomie“ die **Ausschreibung einer geförderten Projektstelle**.
 - In Kürze startet zudem eine **Befragung** mittels Fragebogen **aller ca. 350 Gewerbetreibenden im Sanierungsgebiet Tonnedeich**, um ein Stimmungs- und Lagebild zu ermitteln und den direkten Kontakt aufzunehmen.
 - Des Weiteren wird zum Handlungsfeld 2 „Stärkung der lokalen Ökonomie“ ein **Artikel in der nächsten WZ-Sonderausgabe „WILHELMSHAVEN mittendrin“** erscheinen.

Hintergrund

Mit dem Programm „**Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier**“ (BIWAQ) fördert der Bund mit eigenen und EU-Mitteln **unterstützende Projekte** in bestehenden oder ehemaligen **städtebaulichen Sanierungsgebieten**.

Die Stadt Wilhelmshaven hat mit dem **Kooperationsprojekt** „WILHELM - Wilhelmshaven mittendrin“ des **FB 61, FB 03 und der VHS Wilhelmshaven** im Frühjahr 2023 an der ersten Stufe des zweistufigen Auswahlverfahrens erfolgreich teilgenommen und war Ende Mai 2023 zur Antragsstellung aufgefordert worden.

Das Projekt bearbeitet die Handlungsfelder „**Nachhaltige Integration in Beschäftigung**“ (HF 1 in Trägerschaft der VHS im ehemaligen Sanierungsgebiet Westliche Südstadt und im derzeitigen Sanierungsgebiet Tonndeich) sowie „**Stärkung der lokalen Ökonomie**“ (HF 2 in Trägerschaft des FB 03 **nur im Gebiet Tonndeich**).

Die Projektinhalte im Handlungsfeld 2 „Stärkung der lokalen Ökonomie“ zielen beispielsweise auf die Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts durch Vernetzung der Gewerbetreibenden vor Ort im Rahmen von Zusammenschlüssen und Veranstaltungen und die Erhöhung der Sichtbarkeit der Betriebe. Eine einzelbetriebliche Förderung und Beratung lässt das Förderprogramm dagegen nicht zu.

Die **Projektlaufzeit** beträgt 34 Monate, hier: vom **01.09.2023 bis zum 30.06.2026**.

Mit **Beschluss vom 28.06.2023** (s. hierzu auch **Vorlage 199/2023 samt Anlagen**, u.a. war das gesamte Vorhabenkonzept beigefügt) hatte der Rat die **Teilnahme** an dem Förderprogramm **begrüßt** und der Abgabe eines Antrages sowie der Projektumsetzung zugestimmt.

Zuletzt hatte OB im FiWiTH am **28.08.2023** darüber **informiert**, dass zur Durchführung des Projektes **ab dem 01.09.2023** auf Empfehlung der Bewilligungsstelle ein **vorzeitiger Maßnahmebeginn** auf eigenes Risiko beantragt und genehmigt worden ist.

Hintergrund hierzu war, dass die Projekte im Rahmen des BIWAQ V-Programms aufgrund der vorgegebenen Mindestlaufzeit von 34 Monaten spätestens am 01.09.2023 beginnen mussten, bis dahin allerdings keine Bewilligung des Antrages durch die Bewilligungsstelle möglich gewesen war. Ein **vorzeitiger Maßnahmebeginn war daher notwendig, um die Chance auf Bewilligung einer Förderung und Umsetzung des Projektes aufrecht zu erhalten**.

Stand: 29.02.2024