
Fachbereich III, FBL 

Hessisch Oldendorf, 04.11.2024 

 
 
Mitteilung für die Sitzung OR Fischbeck/Weibeck am 18.11.2024 
 
 
Aktueller Sachstand Umbau GS Fischbeck 
 

Es wird Bezug genommen auf die Vorlage Nr. 97/2023. 

Auf der Grundlage der Beratungen im Ausschuss für Bau, Umwelt- und Kilmaschutz 

am 22.06.2023 und im VA am 17.08.23 wurde seinerzeit beschlossen, dass die vom 

Architekturbüro Riemer & Niemeyer entwickelten Ideenskizze zum Umbau des 

Grundschulstandortes in Fischbeck weiter konkretisiert werden soll. Seinerzeit wurde 

auch dargelegt, dass die Planungsphase für den geplanten Umbau der GS 

Fischbeck aufgrund der personellen und finanziellen Ressourcen erst dann weiter 

verfolgt wird, wenn die Baumaßnahmen an der GS Rosenbusch und GS Hemeringen 

als vorrangige Maßnehmen gemäß Schulentwicklungskonzept abgeschlossen sind. 

 

Der aktuelle Sachstand in Bezug auf die Hochbauplanung stellt sich wie folgt dar: 

 

Zwischenzeitlich hat es im April und Oktober 2024 zwei Abstimmungstermine mit 

dem neuen Schulleiter der GS Fischbeck (Herrn Werle) zum Umbaukonzept 

gegeben. In diesen Abstimmungsterminen wurden die bisherigen 

Planungsüberlegungen mit dem neuen Schulleiter erörtert. Beim zweiten Termin 

wurden gemeinsam mit dem Architekturbüro auch erste Überlegungen zu der 

geplanten Ganztagsschule an der GS Fischbeck diskutiert, die seinerzeit bei der 

Erarbeitung der Ideenskizze aufgrund anderweitiger Überlegungen des damaligen 

Schulleiters nur zum Teil berücksichtigt wurden. Die Anforderungen für die 

Einrichtung einer Ganztagsschule sollen in der weiteren Planung berücksichtigt 

werden. 

Als nächster Schritt zur Konkretisierung der Planung ist für die erste Jahreshälfte 

2025 eine vertiefende Analyse der bestehenden Bausubstanz vorgesehen. Hierbei 

geht es insbesondere um die Fragestellung, ob und mit welchem Aufwand die 

bestehende Bausubstanz erhalten werden kann und zu sanieren ist. Sobald die 

Ergebnisse dieser vertiefenden Bestandsanalyse vorliegen soll die weitere 

Hochbauplanung für einen ersten Bauabschnitt in der 2. Jahreshälfte 2025 erfolgen.  

 

Die ersten Umbaumaßnahmen sind verwaltungsseitig auf der Grundlage 

entsprechender politischer Beratungen und Beschlüsse voraussichtlich in 2026 

vorgesehen. Bei der Planung wird die Schulleitung der GS Fischbeck beteiligt. 

   

H. Wiebusch 

 

 

 

 


