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NASAIIIEE

ARCHIT KTEN
Bauvorhaben: P 2025 - Neubau Feuerwache Eldagsen
Bauherr Stadt Springe

Fachdienst Hochbau & Gebaudeverwaltung
SchulstraBe 1, 31832 Springe

Architekt: Architekten Nasarek & Partner mbB
Dipl.-Ingenieure Architekten
Vogelbeerweg 9, 31787 Hameln

Stand: 23.03.2023

Kostenberechnung gem. DIN 276

Ohne Kostengruppe 100, 200. Auf Grund der Corona- und Ukraine-Krise kommt es aktuell

zu erheblichen Preissteigerungen und Lieferengpasse sowie den damit verbundenen Bauzeitver-
langerungen und erhéhten Projektkosten. Wir kdnnen daher keine genaue Prognose Uber die im
Ergebnis zu erwartenenden finanziellen und terminlichen Auswirkungen abgeben.

Des Weiteren besteht ein Risiko durch erst in weiteren Planungs- und Bau-Phasen erkennbare
Anforderungen, Schéaden und Bauzustéande.

Wir empfehlen deshalb eine entsprechende Sicherheit (nicht Planungsinhalt) einzuplanen.

Netto-Summen in EUR

KG Bezeichnung Anteil an Summe
Gesamtk.

100 Grundstiick 0,0% 0€
200 Herrichten und Erschliessen 1,6% 99.871 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 52,5% 3.286.981 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 18,0% 1.126.285 €
500 Aufenanlagen 11,6% 726.736 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 4,0% 250.000 €
700 Baunebenkosten 12,3% 767.813 €
100,0% 6.257.686 €
netto 6.257.686 €
zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 1.188.960 €
Bruttosumme 7.446.646 €

zur Aufrundung
Gesamtkosten brutto 7.446.646 €

Hameln, den 23.03.2023

Architekt



Kostenberechnung gem. DIN 276
P 2025 - Neubau Feuerwache Eldagsen

KG Bezeichnung Kosten Kosten
netto brutto
100 Grundstick (Kein Ansatz)
110 Grundstiickswert 0€ 0€
120 Grundstiicksnebenkosten 0€ 0€
130 Freimachen 0€ 0€
0€ 0€
200 Herrichten und Erschliel3en
210 Abbruch 1.701 € 2.024 €
220 Offentliche ErschlieRung 81.500 € 96.985 €
230 Nichtoffentliche ErschlieBung 16.670 € 19.837 €
240 Ausgleichsabgaben 0€ 0€
99.871 € 118.846 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion
01 Rohbau 1.492.830 € 1.776.468 €
02 Schlosserarbeiten, Trapezblech u. ISO-Wande 553.970 € 659.224 €
03 Gerustbauarbeiten 37.290 € 44.375 €
04 Dachabdichtungsarbeiten 371.282 € 441.826 €
05 Tischlerarbeiten 186.768 € 222.254 €
06 Trockenbauarbeiten 109.606 € 130.431 €
07 Maler- und WDVS-Arbeiten 168.918 € 201.012 €
08 Estricharbeiten 55.730 € 66.319 €
09 Fliesen- und Rittelbelagsarbeiten 264.249 € 314.456 €
10 Bodenbelagarbeiten 31.048 € 36.947 €
11 Diverses 15.290 € 18.195 €
3.286.981 € 3.911.507 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 227.042 € 270.181 €
420 Warmeversorgungsanlage 143.421 € 170.671 €
430 Raumlufttechn. Anlagen 198.535 € 236.257 €
440 Elektrische Anlagen 340.661 € 405.386 €
450 Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen 97.159 € 115.619 €
460 Aufzug 42.000 € 49.980 €
470 Nutzungsspezifische u. verfahrenstechn. Anlagen 4.058 € 4.829 €
480 Gebaude- u. Anlagenautomation 58.516 € 69.635 €
490 Sonstige Maf3n. f. techn. Anlagen 14.893 € 17.722 €
1.126.285 € 1.340.280 €
500 AuBenanlagen
510 Erdbau 102.460 € 121.927 €
530 Oberbau, Deckschichten 262.990 € 312.958 €
540 Baukonstruktionen 17.900 € 21.301 €
550 Technische Anlagen 291.906 € 347.368 €
560 Einbauten in AuBenanlagen und Freifldachen 5.840 € 6.950 €
570 Vegetationsflachen 42.140 € 50.147 €
590 Sonstige AuBenanlagen 3.500 € 4.165 €
726.736 € 864.815 €
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 250.000 € 297.500 €
250.000 € 297.500 €
700 Baunebenkosten (pauschale Ansatze)
710 Bauherrenaufgaben 0€ 0€
720 Vorbereitung der Objektplanung 0€ 0€
730 Objektplanung ( Gebaude, Freianlagen) 384.339 € 457.364 €
TGA-Fachplanung (HLS + Elektro) 253.956 € 302.208 €
Tragwerksplanung 64.425 € 76.666 €
740 Gutachten und Beratungen (SiGeKo) 4.200 € 4,998 €
Brandschutz Lph. 1-4 beauftragt 3.464 € 4122 €
BAFA Energieberatung Biro Target 8.403 € 10.000 €
Kfw 40 Biiro Résemeier 14.025 € 16.690 €
Kampfmittel 5.000 € 5.950 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 30.000 € 35.700 €
790 Sonstige Baunebenkosten 0€ 0€
767.813 € 913.697 €
|Gesamtkosten 6.257.686 € 7.446.646 €]
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