
 
 

 
 
 
 

Auszug aus dem Protokoll über die 14. Sitzung des Ausschusses für Bauen, 
Technik und Betriebshof am 25.04.2023 
 
Zur Kenntnis und ggf. weiteren Veranlassung: 
 
Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung; Fachdienst Finanzen; Fachdienst Ordnung 
und Verkehr 
 
 
 
 
Öffentlich: Ja 
 
4  Baugenehmigungsplanung und Kostenerhöhung Neubau 

Feuerwehr Eldagsen 
 

439/2021-
2026 

 
Herr Nasareck stellt die Planung und die Kostenerhöhung mit einer Präsentation vor. 
Herr Niemetz möchte wissen, ob es Ansätze von Seiten der Verwaltung gibt die Kosten zu 
senken. 
Herr Zapke sagt, dass es schwer sei bei der aktuellen Planung Abstriche oder Veränderun-
gen vorzunehmen.  
Herr Steinhauer fügt hinzu, dass die Kosten weiter steigen werden, desto länger man wartet. 
Kostensteigerung pro Jahr von ca. 300.000-500.000 Euro sind absehbar. 
Es entsteht eine Diskussion über die Kostensteigerung, Wirtschaftlichkeit und die Möglich-
keit Fördermittel in Anspruch zu nehmen.  
Herr Hüper-Maus schlägt vor, die Prüfung der Inanspruchnahme der Fördermittel von 5% 
fortlaufend neben der weiteren Planung und Bau des Feuerwehrhauses durchzuführen und 
dies in die Beschlussvorlage mit zu übernehmen. 
 
  Folgender Beschluss wird mit 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthal-

tungen gefasst: 
  Der Ausschuss für Bauen, Technik und Betriebshof empfiehlt dem Rat über den 

Verwaltungsausschuss, folgenden Beschluss zu fassen: 
Der Rat der Stadt Springe beschließt auf Grundlage der vorgelegten Genehmi-
gungsplanung, die Planungen und den Bau des Feuerwehrhauses in Eldagsen 
bis zur Leistungsphase 9 fortzuführen, und den Haushaltsansatz von 2023 ff. – 
inklusive der bereits übertragenen Haushaltsreste - mit der vom Architekten ein-
gereichten Kostenberechnung vom 23.03.2023 um 2.112.975,00 € zu erhöhen. 
Die notwendigen zusätzlichen Haushaltsmittel werden in Form einer Verpflich-
tungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025, zusätzlich zu der bereits beste-
henden VE 2024, bereitgestellt. Die Verwaltung wird zusätzlich beauftragt, die 
Inanspruchnahme von 5 Prozent Fördermitteln für eine besonders energetische 
Bauweise zu prüfen. 

    
Folgender Beschluss wird mit 5 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2  
Enthaltungen von den FSA-Ausschussmitgliedern gefasst: 
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Der Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr empfiehlt dem Rat der 
Stadt Springe über den Finanzausschuss und Verwaltungsausschuss, folgen-
den Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Springe beschließt auf Grundlage der vorgelegten Geneh-
migungsplanung, die Planungen und den Bau des Feuerwehrhauses in 
Eldagsen bis zur Leistungsphase 9 fortzuführen, und den Haushaltsansatz 
von 2023 ff. – inklusive der bereits übertragenen Haushaltsreste – mit der 
vom Architekten eingereichten Kostenberechnung vom 23.03.2023 um 
2.112.975,00 € zu erhöhen. 
Die notwendigen zusätzlichen Haushaltsmittel werden in Form einer Ver-
pflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025, zusätzlich zu der bereits 
bestehenden VE 2024, bereitgestellt. Die Verwaltung wird zusätzlich beauf-
tragt, die Inanspruchnahme von 5 Prozent Fördermitteln für eine besonders 
energetische Bauweise zu prüfen.
  

 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Protokollführer 
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