




Sachstand Digitalpakt

Datenverarbeitungs- und
Digitalisierungsausschuss

Torsten Frank

30.11.2023

Zeitschiene



Finanzen

Fördersumme:	3.644.491,35 €
Beantragte Mittel:	3.644.491,35 €

Rest	0,00 €
------	--------



Laufende Projekte

Infrastruktur (Strom/Netzwerk)

- GS Altengroden
- GS Sengwarden
- GS Stadtmitte
- GS Wiesenhof
- Kath. GS St. Martin

Digitale Tafeln

- GS Altengroden
- GS Sengwarden
- Kath. GS St. Martin
- GS Wiesenhof
- GS Hafenschule
- GTS Rüsterei
- GS Voslapp



Stand Schuldigitalisierung

Zielmatrix bis 30.11.2024:

	Internet	Strom/LAN	WLAN	Digitale Tafeln
GS Altengroden				
GS Finkenburg				
GS Hafenschule				
GS Mühlenweg				
GS Rheinstraße				
GTS Rüstersiel				
GS Sengwarden				
GS Stadtmitte				
GS Voslapp				
GS Wiesenhof				
kath. GS St. Martin				
NCW				
OBS Stadtmitte				
MDS				
NGW				
IGS				
Förderzentrum				
BBS				

Fazit

Der DigitalPakt wirkt.

Alle Wilhelmshavener Schulen haben eine grundlegend gleiche Infrastruktur (Stromverkabelung, Netzwerkverkabelung, WLAN).

Alle Wilhelmshavener Schulen verfügen in den meisten Räumen über interaktive Tafeln oder Medienwagen für multimedialen Unterricht.